

Minecraft学習コンテンツ 完成計画書

2026年8月末 完成・納品に向けたスケジュール確認のお願い

本資料について

本資料は、放課後等デイサービス向け Minecraft学習コンテンツを
2026年8月末までに完成・納品するための具体的な月次・週次スケジュール、
成果物の範囲、およびクライアント様にご協力いただきたい事項を
整理したものです。内容をご確認の上、ご承認または修正のご希望を
お知らせいただけますと、速やかに本格開発へ着手いたします。

プロジェクト名	前橋市デジタルツイン×Minecraft 探求学習コンテンツ
委託者	株式会社ワンライフ
受託者	丸岡 大也
対象	放課後等デイサービスに通う小学1年～高校生
完成目標	2026年8月末（納品）
本計画書 作成日	2026年4月21日
ご回答期限の目安	2026年4月30日（木）

※ 本計画は、先日共有済みの「方針すり合わせ資料」に基づくミッション型構成を前提としています。

※ 大幅な仕様変更が発生した場合、スケジュールは再調整いたします。

1. 完成目標と全体像

最終成果物（納品物）

- ・Minecraft 統合ワールドファイル（.mcworld） × 1
5カテゴリ × 3難易度 = 全15ミッションエリア + ハブ拠点（前橋駅周辺）を収録
- ・PDF教材 × 15セット（児童向けワークシート + スタッフ向けガイド）
- ・スタッフ向け運用マニュアル × 1（ワールドの開閉・バックアップ・トラブル対応）

完成までの全体スケジュール（月次サマリー）

フェーズ	4月	5月	6月	7月前半	7月後半	8月
フェーズ0：方針確定・合意	●					
フェーズ1：ハブ + 第1ミッション		●				
フェーズ2：まち・自然 計6ミッション			●			
フェーズ3：もの・ことば 計6ミッション				●		
フェーズ4：せかい + PDF全量 + 運用書					●	
フェーズ5：テスト・修正・納品						●

●＝当該フェーズの主担当期間。前後のフェーズとは一部オーバーラップさせ、教材（PDF）作成や試作フィードバック反映を並行して進めます。

2. フェーズ別 詳細スケジュール

フェーズ0 | 方針確定・クライアント合意

期間	2026年4月21日～4月30日（約1.5週）
目的	ミッション型構成・スコープについて合意し、開発着手の前提を揃える。
主タスク	・本計画書・方針すり合わせ資料に基づくご確認と承認取得 ・ミッション名称（15本）の最終確定 ・MakeCodeの位置づけ（段階導入／必須／お任せ）の決定 ・「せかいをのぞこう（海外都市）」の今回スコープ可否の決定
成果物	ご承認済み要件定義書（第6版）

フェーズ1 | ハブ拠点+第1ミッション（品質基準の確立）

期間	2026年5月1日～5月31日（約4週）
目的	完成形の型を1本作り、以降の横展開用テンプレートを固める。
主タスク	・ハブ拠点（前橋駅周辺）：チュートリアル神殿／5ゲート／マイルーム／テレポート機構 ・「まちをつくろう／やさしい：公園に花壇を設計しよう」完成 ・探求学習9ステップを全実装し、動作確認 ・PDF教材 第1号（児童用＋スタッフ用）作成 ・試作版をクライアント様に共有・フィードバック取得
成果物	試作ワールド（ハブ＋第1ミッション）、PDF教材サンプル1セット

フェーズ2 | 「まちをつくろう」「自然を探ろう」完成

期間	2026年6月1日～6月30日（約4週）
目的	2カテゴリ×3難易度（計6ミッション）を完成させ、ワールドの半分を仕上げる。
主タスク	・まちをつくろう（ふつう：駅前広場リデザイン／むずかしい：商店街再開発） ・自然を探ろう（易：赤城山観察／中：利根川の洪水対策／上：気候と農業） ・各ミッションのPDF教材（計6セット）作成 ・ハブ⇄各ミッションのテレポート・戻り動線 全体テスト
成果物	6ミッション完成版、PDF教材6セット

フェーズ3 | 「ものをつくろう」「ことばで伝えよう」完成

期間	2026年7月1日～7月15日（約2週）
目的	残り2カテゴリを完成させ、国内向け12ミッションを揃える。
主タスク	・ものをつくろう（易：木の橋／中：耐震住宅／上：太陽光発電建物） ・ことばで伝えよう（易：案内看板／中：観光マップ／上：市長への提案書） ・PDF教材（計6セット）作成
成果物	6ミッション完成版、PDF教材6セット

フェーズ4 | 「せかいをのぞこう」+PDF全量+運用マニュアル

期間	2026年7月16日～7月31日（約2週）
目的	海外都市エリアの完成と、教材・運用ドキュメントの総仕上げ。
主タスク	・せかいをのぞこう（易：他都市比較／中：ロンドン／上：NYC × 前橋） ・PDF教材 残り3セット作成、全15セットの校正・体裁統一 ・スタッフ向け運用マニュアル作成（開閉・バックアップ・トラブル対応）

成果物 15ミッション完成版、PDF教材 全15セット、運用マニュアル

フェーズ5 | テスト・修正・最終納品

期間	2026年8月1日 ～ 8月31日（約4週）
目的	実運用環境での確認を経て、安心して現場で使える状態で納品する。
主タスク	・スタッフ様による操作テスト（「ワールドを開くだけで運用できるか」確認） ・児童によるテストプレイ（可能な範囲で）／9ステップ機能確認・詰まり抽出 ・テスト結果に基づく修正・最終ポリッシュ ・.mcworld ファイルサイズ最終確認、OneDriveバックアップ運用テスト ・最終納品（.mcworld × 1 / PDF × 15 / 運用マニュアル × 1）
成果物	最終納品パッケージ式（2026年8月31日）

3. クライアント様とのチェックポイント

各フェーズ末に、クライアント様へ進捗報告と成果物の共有を行います。確認いただく内容と想定スケジュールは以下の通りです。

日付	区切り	確認内容	想定形式
4/30	フェーズ0末	本計画書・方針すり合わせ資料のご承認	メール返信 / オンライン30分
5/31	フェーズ1末	ハブ + 第1ミッション試作版レビュー	Minecraft体験 + 方向性確認(60分)
6/30	フェーズ2末	6ミッション + PDF教材サンプルの中間確認	動画共有 + フィードバック
7/15	フェーズ3末	12ミッション完成状況のご報告	進捗レポート（文書）
7/31	フェーズ4末	全15ミッション + PDF全量 + 運用書 共有	オンライン説明(60分)
8/中	テストプレイ	スタッフ様・児童様によるテストご協力	現場立会い または リモート
8/31	納品	最終納品パッケージのお渡し・受領確認	対面 または オンライン

クライアント様にご協力いただきたいこと

- ・各チェックポイントでの1～2営業日以内のご回答
- ・フェーズ1末（5月末）試作版への率直なフィードバック（方向性が固まる最重要タイミング）
- ・テストプレイ期間（2026年8月）における現場での試遊機会のご提供
- ・児童向け表現・禁則事項など、発達特性配慮に関するご助言

4. リスクと対応方針

リスク	対応方針
Arnisによる海外都市地形の生成に時間がかかる	「せかいをのぞこう」をフェーズ4に配置。生成遅延時は『景観のみ』にスコープ縮退。
.mcworld のファイルサイズが肥大化し動作が重くなる	各フェーズ終了時にサイズ計測。必要に応じ地形精度の段階的ダウン調整で対応。
フェーズ1試作後に方針変更の要望が入る	フェーズ1を最小プロトタイプと位置づけ、早期に方向性を固定。以降は差分調整に留める。
PDF教材15セットの作成工数が膨らむ	スタッフ用スクリプトを共通テンプレート化し、ミッション差分のみを記述する形式で効率化。
クライアントテストプレイのタイミングが確保できない	リモート動画共有／内部代替テストでの補完を併用し、納期死守。

5. ご承認のお願い

本計画書の内容にて

2026年8月末の完成・納品を目指し、開発を本格始動させたく存じます。以下のいずれかに✓を付け、2026年4月30日（木）までにご返信いただけますと幸いです。

- ☐ 上記スケジュール・内容で合意します（このまま開発着手）
- ☐ 概ね合意しますが、以下の点について修正を希望します
- ☐ 下記事項について追加で相談させてください

【ご記入欄】 修正希望・ご相談事項がございましたら以下にご記入ください。

ご確認日 / ご署名（クライアント様）

確認日 / 署名（受託者）

ご不明点・ご相談事項がございましたらお気軽にご連絡ください。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。